

Budgétisation projets 03 et 07, Picard

Haider Rayan Boudjemeline, B3 IIM, rattrapage

Le besoin

Picard veut installer des distributeurs réfrigérés dans l'école et a besoin de deux outils : le projet 03, un front en TypeScript pour gérer les produits et les stocks, et le projet 07, une appli Symfony + React où les étudiants voient les produits, commandent, paient et gèrent un compte fidélité. C'est un budget interne, pas un devis, donc pas de marge commerciale dedans. Le détail tâche par tâche avec les formules est dans le fichier Excel joint.

Ce que je suppose : une petite équipe type agence, une seule borne pour commencer, la borne et le lecteur de carte fournis par Picard. Pas de vrai prestataire de paiement (le sujet demande juste de valider le numéro de carte), pas d'appli mobile, pas de synchro entre plusieurs machines. Tout ça passerait en avenant.

Méthode et tarifs

J'ai fait du bottom-up comme en cours, chaque lot découpé en tâches de 7 jours max, avec une charge en jours, un rôle et un TJM. Les TJM viennent des baromètres Silkhom 2025, Malt et TJMètre 2026 : un dev PHP ou front confirmé se situe entre 400 et 520 € selon la source, un chef de projet autour de 600 €. J'ai pris le haut de la fourchette grandes villes parce que l'école est en région parisienne : chef de projet 600 €, UX/UI, dev et QA 450 €, DevOps 550 €, RGPD 700 €. En dessous de 450 € pour un dev Symfony on tombe sur du junior est il faut plus de jours.

Projet 03

Cinq lots. Un cadrage court avec Picard, trois ou quatre écrans à maquetter, le front, une recette faite par quelqu'un d'autre que le dev, et une mise en prod en statique. Je partirais sur du TypeScript sans framework avec Bootstrap, pour un outil interne à deux personnes un React c'est du poids pour rien.

Lot	Jours	Total HT
Cadrage	4	2 250 €
UX/UI	3	1 350 €
Front TypeScript	12	5 400 €
Recette	5	2 250 €
Mise en prod	2	1 000 €
Total	26	12 250 €

Projet 07

Huit lots. Le cadrage est plus long parce qu'il faut fixer des règles métier avec Picard, le calcul des points ou ce qui se passe si un produit n'est plus dispo au moment de payer.

Symfony en API + React ça fait deux projets, du CORS, des tokens et un contrat d'API entre deux devs. Perso j'aurais fait du Symfony avec Twig et Bootstrap, un seul déploiement, on serait à peu près à la moitié sur les lots de dev. Le sujet impose React donc j'ai ajouté un lot intégration front/back de 6 jours, sur les projets React que j'ai touchés cette partie prenait facilement une semaine. Le RGPD est à part parce qu'il y a un compte avec mail et historique d'achats.

Lot	Jours	Total HT
Cadrage	7	4 200 €
UX/UI	9	4 050 €
Back Symfony	19	8 550 €
Front React	19	8 550 €
Intégration front/back	6	2 700 €
RGPD	4	2 300 €
Recette	13	6 000 €
Déploiement	6	3 200 €
Total	83	39 550 €

Ce qui n'est pas du dev

Le pilotage c'est un point hebdo d'une demi-journée pour le chef de projet sur toute la durée, 6 semaines pour le 03 et 14 pour le 07. L'hébergement c'est un VPS OVHcloud en prod et un plus petit en staging, une centaine d'euros par an, Render en PaaS serait trois à cinq fois plus cher et pour une appli sur une borne je vois pas l'intérêt. Figma un siège pendant 4 mois, Jira gratuit. Deux demi-journées de formation pour les gens de Picard, et une première année de maintenance en jours de correctif par mois plus deux jours pour les mises à jour de sécurité Symfony.

Poste	Total HT
Pilotage	6 000 €
Hébergement et outils	188 €
Formation	1 200 €
Maintenance an 1	6 500 €
Total	13 888 €

Contingence et total

Le cours donne 5 à 15 % selon le risque. 8 % sur le 03, c'est du front pur avec un périmètre clair. 15 % sur le 07 : deux serveurs, un paiement, un compte utilisateur et un contrat d'API entre deux devs, c'est le haut de la fourchette et je pense que c'est justifié. 5 % sur le transverse, ce sont surtout des abonnements dont le prix est connu.

	HT	Contingence	Total HT

Projet 03	12 250 €	8 %	13 230 €
Projet 07	39 550 €	15 %	45 483 €
Transverse	13 888 €	5 %	14 583 €
Total HT			73 295 €
TVA 20 %			14 659 €
Total TTC			87 954 €

Planning

14 semaines, le 03 mené en parallèle du début du 07 par le dev front pendant que le dev back attaque l'API. Projet 03 : cadrage S1, maquettes S2, front S3 à S5, recette et mise en prod S6. Projet 07 : cadrage S1 à S3, maquettes S3 et S4, back S4 à S8, front S6 à S10, intégration S10 et S11, recette S12 et S13, mise en prod et formation S14. Le Gantt par semaine est dans l'onglet Planning de l'Excel. Pour le suivi, un tableau par lot avec le consommé face au prévu mis à jour au point hebdo, et une nouvelle version du budget à chaque avenant.